



Проект финансируется
Европейским союзом



Комплекс мероприятий по расширению доступности микрофинансовых услуг для малого и среднего предпринимательства

Сроки реализации комплекса мероприятий:

с 01 мая 2022 по 28 февраля 2023

ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ:


Обеспечить доступ к новым механизмам финансирования на местном уровне в целях развития малого и среднего предпринимательства в пилотных районах Проекта.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ:

- Финансирование проектов предприятий малого и среднего бизнеса на территории пилотных районов Проекта.
- Создание инфраструктуры и механизмов повышения доступности микрофинансовых услуг для малых, средних предприятий и предприятий, нацеленных на решение социально значимых проблем в пилотных регионах Республики Беларусь.
- Предоставление консультаций в сфере микрофинансирования, проведение информационно образовательных мероприятий по продвижению микрофинансовых услуг.



Проект финансируется
Европейским союзом




■ – пилотные районы Проекта

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:

- Браславский и Оршанский районы (Витебская область)
- Быховский и Кличевский районы (Могилевская область)
- Брагинский, Хойникский и Жлобинский районы (Гомельская область)
- Кобринский и Березовский районы (Брестская область)
- Лидский район (Гродненская область)
- Молодечненский и Борисовский районы (Минская область)

Количество заключенных лизинговых сделок



Объем финансирования лизинговых сделок

объем финансирования нарастающим итогом с мая 2022 по февраль 2023:

419 799,07 USD

Объём финансирования лизинговых сделок в 12 пилотных районах проекта, эквивалент USD, не менее




Проект финансируется
Европейским союзом



Количество новых агентов

количество заключенных договоров : 10

Количество агентских договоров ,
заключенных между ЗАО «АВАНГАРД
ЛИЗИНГ» и организациями и/или частными
лицами (провайдерами микрофинансовых
услуг и др., поставщиками товаров и услуг,
бизнес-ассоциациями) в пилотных районах
проекта, не менее



■ Выполнено ■ Ожидаемый результат




Проект финансируется
Европейским союзом



Количество дней работы мобильного офиса

количество дней работы консультационного пункта приёма заявок в 12
пилотных районах проекта: 76

Количество дней работы в 12 пилотных
районах проекта передвижного
консультационного пункта приёма заявок на
микрофинансовые услуги, в совокупности не
менее.




Проект финансируется
Европейским союзом



Количество дней работы мобильного офиса

Работа передвижного консультационного пункта в пилотных районах



Проект финансируется
Европейским союзом



Количество дней работы мобильного офиса

Работа передвижного консультационного пункта в пилотных районах



Проект финансируется
Европейским союзом



Количество дней работы мобильного офиса

Работа передвижного консультационного пункта в пилотных районах



Проект финансируется
Европейским союзом



Количество дней работы мобильного офиса

Работа передвижного консультационного пункта в пилотных районах



Проект финансируется
Европейским союзом



Количество оказанных консультаций

количество оказанных индивидуальных консультаций в пилотных районах с
мая 2022 по февраль 2023 нарастающим итогом: 1879

Количество индивидуальных консультаций в
пилотных районах проекта, проведенных в
рамках деятельности стационарных или
мобильных консультационных пунктов (как
лично или по телефону/дистанционно)



Количество оказанных консультаций


количество оказанных консультаций: 12

Количество консультаций в пилотных районах проекта, проведенных в рамках деятельности стационарных или мобильных консультационных пунктов (как лично или по телефону/дистанционно), бенефициарами которых являлись социальные предприятия.

Не менее

■ Выполнено

■ Ожидаемый результат




Проект финансируется
Европейским союзом



Количество участников семинаров по финансовой грамотности

количество заинтересованных лиц: 161

Количество представителей МСП, заинтересованных в создании МСП граждан, самозанятых повысивших свою финансовую грамотность через участие в оффлайн и онлайн мероприятиях (встречах, семинарах, конференциях и др.), организованных в пилотных районах проекта.



■ Выполнено ■ Ожидаемый результат



Проект финансируется
Европейским союзом



Количество участников семинаров по финансовой грамотности

21 ЖЛОБИН
июля 2022

**СЕМИНАР РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА**

Начало в 10:00
Регистрация с 9:20



[Ссылка на фотоотчет семинара в Жлобине](#)



Проект финансируется
Европейским союзом



Количество участников семинаров по финансовой грамотности

18 ОРША Ледовая арена
ул. Ленина 79
АВГУСТА 2022

**СЕМИНАР РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА**

Начало в 15:00
Регистрация с 14:20



[Ссылка на фотоотчет семинара в Орше](#)



Проект финансируется
Европейским союзом



Количество участников семинаров по финансовой грамотности

15 МОЛОДЕЧНО
2022 09 Ледовая арена
ул. Великий Гостинец, 102
ПРОЕКТ ФИНАНСИРУЕТСЯ
ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ
avangard.by
СЕМИНАР РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Начало в 14:00
Регистрация с 13:20



[Ссылка на фотоотчет семинара в Молодечно](#)

Количество участников семинаров по финансовой грамотности

22 **БОРИСОВ**
2022 **09** Борисов-арена
ул. Гагарина, 119

**СЕМИНАР РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА**

Начало в 13:00
Регистрация с 12:20



[Ссылка на фотоотчет семинара в Борисове](#)

Количество участников семинаров по финансовой грамотности

13 БРАСЛАВ
2022 **10** BRASLAV LAKES
HOTEL ул. Ленинская, 53

**СЕМИНАР РАЗВИТИЕ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА**

Начало в 14:00
Регистрация с 13:20



[Ссылка на фотоотчёт семинара в Браславе](#)

Количество участников семинаров по финансовой грамотности




[Ссылка на фотоотчет семинара в Кобрине](#)

Количество заявок

количество запросов/заявок на получение финансирования: 925

Количество заявок/запросов на получение финансирования от субъектов МСП из 12 пилотных районов, не менее



Количество встреч, способствующие развитию МСП в регионах




Проект финансируется
Европейским союзом



Сроки оформления сделки

количество дней от момента получения запроса до момента заключения сделки: 3 дня

Среднее количество рабочих дней от запроса до заключения сделки от представителей МСП из пилотных районов проекта (при условии предоставления клиентом полного пакета документов)



- Фактический результат в среднем за два периода
- Ожидаемый результат (не более)




Проект финансируется
Европейским союзом



Количество собственных офисов ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»

количество новых стационарных пунктов: 3



Количество асобственных стационарных пунктов ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" по приёму заявок на микрофинансовые услуги в 12 пилотных районах проекта, в совокупности не менее



Проект финансируется
Европейским союзом



Офис ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» в Борисове



г. Борисов, ул. Строителей 26/2, кабинет №1, +375177900180, +375447244020, borisov@avangard.by



Проект финансируется
Европейским союзом



Офис в ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» в Браслав



г. Браслав, ул. Советская 137, +375215354020, +375447224020, braslav@avangard.by



Проект финансируется
Европейским союзом




avangard.by



Офис в ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» в Молодечно

Помимо стационарных пунктов в г. Борисове и г. Браславе, ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ» открыт стационарный консультационный пункт в г. Молодечно



г. Молодечно, Минская область, г. Молодечно, ул. Будаवников, 7А




Проект финансируется
Европейским союзом



Количество партнерских офисов



количество партнерских стационарных пунктов: 9

Количество партнерских стационарных консультационных пунктов приёма заявок на микрофинансовые услуги в пилотных районах проекта (пункты партнеров, агентов на базе их офисов или розничных точек), в совокупности не менее




Партнерский офис

г. Лида, ул. Адама Мицкевича, д. 15



г. Орша, ул. Ленина, д. 50




Проект финансируется
Европейским союзом




Партнерский офис

г. Кобрин, ул. Адама Мицкевича, д. 15



г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 31А



Проект финансируется
Европейским союзом




Партнерский офис

г. Борисов, ул. 50 лет БССР 29А, магазин
"Электротовары"



г. Борисов, ул. Дзержинского 89 м-н
"Меркурий"




Проект финансируется
Европейским союзом



Партнерский офис

количество размещенных рекламных модулей: 29

Количество рекламных модулей (стоек, щтендеров, билбордов и др.), размещенных в пилотных районах проекта, в совокупности не менее



Размещение рекламных модулей в пилотных районах проекта



г. Берёза, ул. Владимира Ленина,
66 – БЦ «7 небо»



г. Хойники - БЦ Трамплин



Радошковичи - ул.
Советская 20 - Пиццерия
"Bona pizza"



Проект финансируется
Европейским союзом



Размещение рекламных модулей в пилотных районах проекта



г. Хойники - ул. Советская 86
- Хойникский райсполком



г. Орша ул. Мира 8, Бизнес-
инкубатор "Закон и порядок"



г. Орша ул. Мира 11, Государственное
предприятие «Оршанский
региональный центр поддержки
предпринимательства и
недвижимости»



Проект финансируется
Европейским союзом



Размещение рекламных модулей в пилотных районах проекта



г. Молодечно, ул. Великий
гостинец, 143, ТЦ Модуль



г. Молодечно, ул. Великий гостинец,
143, ТЦ Модуль



г. Браслав, ул. Советская, 137




Проект финансируется
Европейским союзом



Публикации в местной прессе

количество публикаций: 25

Количество публикаций в местной прессе (онлайн и оффлайн), социальных сетях, информационных порталах по вопросам микрофинансирования, в совокупности (содержание статей может быть идентичным, конкретно в этом индикаторе учитывается количество публикаций).



■ Выполнено ■ Ожидаемый результат



Проект финансируется
Европейским союзом





Проект финансируется
Европейским союзом



Информационные материалы подготовлены в рамках осуществления комплекса мероприятий по расширению доступности микрофинансовых услуг для малого и среднего предпринимательства, который является одним из компонентов проекта «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь», реализуемого Программой развития ООН в партнерстве с Министерством экономики Республики Беларусь при финансовой поддержке Европейского союза.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАО «АВАНГАРД ЛИЗИНГ»
ул. Полтавская 10
Минск, Республика Беларусь
УНП 191257170



+ 375 17 355 40 20



+ 375 44 566 40 20



+ 375 33 355 40 20

www.avangard.by